
                                                                                                          

            

 
Короткостроковий календар заходів на IV квартал 2025 - I квартал 2026 року 

 
Місяць проекту 1  

(Жовтень-2025) 
2  

(Листопад-2025) 
3  

(Грудень-2025) 
4  

(Січень-2026) 
5  

(Лютий-2026) 
6 

(Березень-2026) 
Підготовка 
робочого плану 

      

Керівні комітети       
Комунікація та 
видимість 

      

Компонент 1 – 
Гармонізація 
нормативно-правов
ої бази України з 
acquis ЄС 

      

Захід 1.1. – 
Розробка переліку 
заходів та плану дій 
для гармонізації 
законодавства 
України з acquis ЄС 

      

Компонент 3 – 
Підтримка у 
розбудові 
потенціалу СКА за 
допомогою 
передових 
методологій 
відповідно до 
найкращих 
практик ЄС 

      

3.2.1 – Підготовка 
проектів керівних 
принципів, 

      



                                                                                                          

            

 
стандартних 
операційних 
процедур та 
шаблонів для 
отримання дозволу 
на продаж 
3.3.1. – Підготовка 
проектів керівних 
принципів, 
стандартних 
операційних 
процедур та 
шаблонів для 
фармаконагляду 

      

3.6.1. - Практичне 
навчання з питань 
інспекцій 
GMP/GDP 

      

3.8.1. - Підготовка 
проектів 
нормативно-правов
их актів щодо 
нагляду за ринком 
медичних виробів 

      

3.11.1. - Підготовка 
проектів керівних 
принципів, 
стандартних 
операційних 
процедур та 
шаблонів для 
закупівлі та 
тестування 
донорської крові 

      



                                                                                                          

            

 
3.12.1. - Підготовка 
проектів керівних 
принципів, 
стандартних 
операційних 
процедур та 
шаблонів 
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